

নৌ প্রকৌশল বিভাগ

৩৭


**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department


Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation	
Construction of 1 No. new 1500 ton capacity Slipway of Marine Engineering Dept.		1	A20	Feasibility for the Construction of 1 no new slipway for Marine Engineering Department	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	200.00	200.00	Planned Date		15/05/23	15/05/23	29/05/23	12/06/23	19/06/23	26/06/23		25/08/23	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
		Actual Days																					
		2	A21	Construction of 1 no new slipway for Marine Engineering Department	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	800.00	800.00			01/06/23	01/06/23	15/06/23	29/06/23	06/07/23	13/07/23		11/09/23	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
													Actual Days										
<b>Total :</b>											<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>											

  
10-08-2022

সহকারী কর্মকর্তা (অধীক্ষক-১)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10-08-2022

নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10-8-2022


নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
১০/৮/২২

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।



সদস্য (হারবার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department


Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation	
Procurement of New Propulsion Engine, Gear Box, stern arrangement system, Propulsion system & Generator set of CPA Vessels		1	A10	Repowering of CPA Vessels	NOS	1	1	OTM	HOPE	CPA	1,800.00	1,800.00	Planned Date		15/12/22	15/12/22	29/12/22	12/01/23	19/01/23	26/01/23	70	27/03/23	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28			
													Actual Days										
		2	A11	Procurement of Propeller, Gearbox, Shaft of different CPA vessels	Nos	3	3	OTM	HOPE	CPA		200.00	200.00	Planned Date		01/01/23	01/01/23	15/01/23	29/01/23	05/02/23	12/02/23	70	13/04/23
														Planned Days		0	14	14	7	7	28		
														Actual Days									
<b>Total :</b>												<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>										

  
10.08.2022


সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022


নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
16.8.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
22/8/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

  
সদস্য (মেরিন ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation				
Procurement of 02(Two) Nos. Pontoon Barge		1	A7	Procurement of 02(Two) Nos. Pontoon Barge	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	400.00	400.00	Planned Date		01/11/22	01/11/22	15/11/22	29/11/22	06/12/22	13/12/22						
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60				
													Actual Days													
Total :											400.00	400.00														

  
10/08/2022

সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022


নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


  
10.8.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
22/11/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
সদস্য (সিয়ারবার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department


Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequali fication	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Eveluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation
Procurement of Accessories and installation of cleaning system of Flotilla Slipway		2	A8	Procurement of accessories for 50 ton, 80 ton, and 1200 ton slipway	Nos	3	3	LTM	HOPE	CPA	60.00	60.00	Planned Date	15/11/22	15/11/22	29/11/22	13/12/22	20/12/22	27/12/22	70	60	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
													Planned Date									
		3	A9	Procurement of accessories for cleaning system of slipways	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	40.00	40.00	Planned Date									
													Planned Days									
													Actual Days									
<b>Total :</b>											<b>100.00</b>	<b>100.00</b>										

  
10.08.2022


সহকারী কারখানা অধীক্ষক  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022


নির্বাহী প্রকৌশলী (অন্যান্য)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


  
10.08.2022

নির্বাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

  
সদস্য (হারবার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


Chattogram Port Authority  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department


Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation							
Procurement of Mooring Materials for Pontoon & Deck Loading Barge		1	A12	Procurement of Rubber Fender and accessories for Barges.	Nos	2	2	OTM	HOPE	CPA	200.00	200.00	Planned Date		15/01/23	15/01/23	29/01/23	12/02/23	19/02/23	26/02/23		27/04/23							
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60							
													Actual Days																
													Actual Days																
Procurement of Mooring/Fender related equipment and accessories		2	A13	Procurement of Mooring/Fender related equipment and accessories	Nos	2	2	LTM	HOPE	CPA	200.00	200.00	Planned Date		01/02/23	01/02/23	15/02/23	01/03/23	08/03/23	15/03/23		14/05/23							
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60							
													Actual Days																
													Actual Days																
<b>Total:</b>											400.00	400.00																	

  
10.08.2022


সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022


নিবাহী প্রকৌশলী (জনযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


  
10.08.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
20/08/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

  
সদস্য হারবার ও মেরিন  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation		
Procurement of Tools & eqipt. for workshop		1	A1	Procurement of different tools & equipment for Ship Building Shop	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	35.00	35.00	Planned Date	01/09/22	01/09/22	15/09/22	29/09/22	06/10/22	13/10/22			12/12/22		
													Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	60			
													Actual Days											
		2	A2	Procurement of different tools & equipment for Electric Shop	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	35.00	35.00	Planned Date	15/09/22	15/09/22	29/09/22	13/10/22	20/10/22	27/10/22					26/12/22
													Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	60			
													Actual Days											
		3	A3	Procurement of different tools & equipment for Machine Shop	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	35.00	35.00	Planned Date	01/10/22	01/10/22	15/10/22	29/10/22	05/11/22	12/11/22					11/01/23
													Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	60			
													Actual Days											
		4	A4	Procurement of different tools & equipment for Fitting Shop	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	35.00	35.00	Planned Date	15/10/22	15/10/22	29/10/22	12/11/22	19/11/22	26/11/22					25/01/23
													Planned Days	0	14	14	7	7	28	70	60			
													Actual Days											
		5	A5	Procurement of different tools & equipment for CarpentryShop	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	30.00	30.00	Planned Date											
													Planned Days											
													Actual Days											
		6	A6	Procurement of different engine repair/overhaul tools for Engine Repair Shop	Nos	1	1	LTM	HOPE	CPA	30.00	30.00	Planned Date											
													Planned Days											
													Actual Days											
		<b>Total :</b>											<b>200.00</b>	<b>200.00</b>										

*[Signature]*  
18.08.2022

সহকারী কারখানা অধীক্ষক,  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
10.08.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
10.8.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
20/11/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

*[Signature]*

সদস্য (হায়বার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

82

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation			
																							Planned Date	Planned Days	Actual Days
Procurement of various equipments & Machineries		7	A14	Procurement of Jib Crane for slipway	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	50.00	50.00			15/02/23	15/02/23	01/03/23	15/03/23	22/03/23	29/03/23	70	28/05/23			
															0	14	14	7	7	28	70	60			
	<b>Total :</b>											1,500.00	1,500.00												

*[Signature]*  
10.08.2022

*[Signature]*  
10.08.2022

*[Signature]*  
10.08.2022

*[Signature]*  
10/8/22

*[Signature]*  
10/8/22

সহকারী কারখানা অধীক্ষক  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

এস এম হাবিবুল্লাহ আজীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
সদস্য (হারবার ও স্টেশন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ



**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan


৪৩

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department


Transaction Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation	
Replacement of Tools and plants of Marine Workshop		1	C1	Replacement of Different Accessories for slipways	Nos	2	2	OTM	HOPE	CPA	60.00	60.00	Planned Date		01/08/22	01/08/22	15/08/22	29/08/22	05/09/22	12/09/22		11/11/22	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
													Actual Days										
		2	C2	Replacement of different accessories at 1200 ton and 50 ton winch room	Nos	5	5	OTM	HOPE	CPA	30.00	30.00	Planned Date		01/09/22	01/09/22	15/09/22	29/09/22	06/10/22	13/10/22		12/12/22	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
													Actual Days										
3	C3	Replacement of different accessories at 80 ton winch room	Nos	2	2	LTM	HOPE	CPA	10.00	10.00	Planned Date		01/10/22	01/10/22	15/10/22	29/10/22	05/11/22	12/11/22		11/01/23			
											Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60			
Total :												100.00	100.00										

  
10.08.2022


সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022


নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


  
10.08.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
20/08/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

  
সদস্য (হারবার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ



চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan


৪৬

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation				
Replacement of different type of Hydraulic Hose Pipe with necessary fittings for CPA Vessels.		1	C7	Procurement of Different Type of Hydraulic Hose Pipe with necessary fittings for CPA Vessels.	Nos	5	5	OTM	HOPE	CPA	50.00	50.00	Planned Date		01/02/23	01/02/23	15/02/23	01/03/23	08/03/23	15/03/23						
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60				
													Actual Days													
<b>Total :</b>											<b>50.00</b>	<b>50.00</b>														

  
10.08.2022

সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


  
10.8.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
22/11/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

  
সদস্য (স্বল্পবার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan


৪৫

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation				
Replacement of different type of Rubber Hose Pipe with necessary fittings for CPA Vessels.		10	C8	Procurement of Different Type of Rubber Hose Pipe with necessary fittings for CPA Vessels.	Nos	4	4	LTM	HOPE	CPA	50.00	50.00	Planned Date		01/03/23	01/03/23	15/03/23	29/03/23	05/04/23	12/04/23						
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60				
													Actual Days													
<b>Total :</b>											<b>50.00</b>	<b>50.00</b>														

  
10.08.2022

সহকারী কারখানা অধীক্ষক  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.8.2022


নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10/8/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।



সদস্য (সরকার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10/8/22

চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Capital Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequali fication	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Eveluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation	
Replacement/Rnovation of existing 1200 & 80 ton slipway		1	C4	Replacement of gangway of flotilla jetty	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date		01/11/22	01/11/22	15/11/22	29/11/22	06/12/22	13/12/22	11/02/23		
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
													Actual Days										
		2	C5	Renovation & Upgradation of 80 ton slipway	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	200.00	200.00	Planned Date		01/12/22	01/12/22	15/12/22	29/12/22	05/01/23	12/01/23	13/03/23		
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
													Actual Days										
		3	C6	Replacement of girder, beam, channel and	Nos	4	4	OTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date		01/01/23	01/01/23	15/01/23	29/01/23	05/02/23	12/02/23	13/04/23		
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
													Actual Days										
<b>Total :</b>											500.00	500.00											
<b>Grand Total :</b>											6,300.00	6,300.00											

  
10.08.2022

সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022


নির্বাহী প্রকৌশলী (জনরান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.8.2022

নির্বাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10/8/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

  
সদস্য (হারবার্ট প্রকৌশলী)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ  
জেড (বি.সি.সি.)

  
চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

৪৯

**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Revenue Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation				
Barges( pontoon & deck loading)		1	B15	Chipping, scraping, and painting of different Pontoon and deck loading barges of CPA	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	100.00	100.00	Planned Date		16/11/22	16/11/22	30/11/22	14/12/22	21/12/22	28/12/22		26/02/23				
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60				
														Actual Days												
		2	B16	Docking Repair of Pontoon barge-19	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	120.00	120.00	Planned Date		24/11/22	24/11/22	08/12/22	22/12/22	29/12/22	05/01/23		06/03/23				
														Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60			
														Actual Days												
		3	B17	Docking Repair of Pontoon barge-10	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	120.00	120.00	Planned Date		01/12/22	01/12/22	15/12/22	29/12/22	05/01/23	12/01/23		13/03/23				
														Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60			
														Actual Days												
		4	B18	Docking Repair of Pontoon barge-17	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	120.00	120.00	Planned Date		08/12/22	08/12/22	22/12/22	05/01/23	12/01/23	19/01/23		20/03/23				
														Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60			
														Actual Days												
		5	B19	Docking Repair of Pontoon barge-27	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	50.00	50.00	Planned Date		16/12/22	16/12/22	30/12/22	13/01/23	20/01/23	27/01/23		28/03/23				
														Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60			
														Actual Days												
		6	B20	Docking Repair of Deck Loading barge-10	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	40.00	40.00	Planned Date		24/12/22	24/12/22	07/01/23	21/01/23	28/01/23	04/02/23		05/04/23				
														Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60			
														Actual Days												
		7	B21	Accidental docking repair of Pontoon/deck loading barge	Nos	2	2	OTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date		01/01/23	01/01/23	15/01/23	29/01/23	05/02/23	12/02/23		13/04/23				
														Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60			
														Actual Days												
<b>Total :</b>											<b>700.00</b>	<b>700.00</b>														

*[Signature]*  
10.08  
2022

সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
10.08.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
10.8.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
১০/৮/২২

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

*[Signature]*

সদস্য (হারবার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*

চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

86


**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Revenue Expenditure  
Department : Marine Engineering Department


Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation
Emergency Repair		1	B22	Repair & Maintenance of Different type of machineries/equipments of Marine Workshop	Nos	2	2	OTM	HOPE	CPA	80.00	80.00	Planned Date		08/01/23	08/01/23	22/01/23	05/02/23	12/02/23	19/02/23		20/04/23
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
													Actual Days									
		2	B23	Repair & Maintenance of Portal Crane, Manlifter, Weigh Bridge etc. of Marine Workshop	Nos	3	3	OTM	HOPE	CPA	50.00	50.00	Planned Date		16/01/23	16/01/23	30/01/23	13/02/23	20/02/23	27/02/23		28/04/23
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
													Actual Days									
		3	B24	Repair & Maintenance of 1200 ton & 80 Ton Pump house System	Nos	2	2	OTM	HOPE	CPA	40.00	40.00	Planned Date		24/01/23	24/01/23	07/02/23	21/02/23	28/02/23	07/03/23		06/05/23
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
													Actual Days									
		4	B25	Repair & Maintenance of Electric Overhead Cranes of Marine Workshop.	Nos	2	2	OTM	HOPE	CPA	30.00	30.00	Planned Date		01/02/23	01/02/23	15/02/23	01/03/23	08/03/23	15/03/23		14/05/23
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
													Actual Days									
		5	B26	Procurement of wood for Carpentry workshop	Nos	1	1	OTM	HOPE	CPA	50.00	50.00	Planned Date		08/02/23	08/02/23	22/02/23	08/03/23	15/03/23	22/03/23		21/05/23
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
													Actual Days									
<b>Total :</b>											250.00	250.00										

  
10.08  
2022

সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08 2022

নির্বাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022


নির্বাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
20/08/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ



সদস্য (হারিয়ার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

১


**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Revenue Expenditure  
Department : Marine Engineering Department


Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation		
Flotilla & Slipway		1	B27	Supply of accessories and Repair/Maintenance of different slipways	Nos	3	3	OTM	HOPE	CPA	40.00	40.00	Planned Date		16/02/23	16/02/23	02/03/23	16/03/23	23/03/23	30/03/23				
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60		
													Actual Days											
		2	B28	Different accidental supply/repair works of slipway	Nos	2	2	OTM	HOPE	CPA	40.00	40.00	Planned Date		24/02/23	24/02/23	10/03/23	24/03/23	31/03/23	07/04/23				
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	60	70		
													Actual Days											
		3	B29	Procurement of Channel, girder, H beam, and other accessories for slipway trolley	Nos	2	2	OTM	HOPE	CPA	30.00	30.00	Planned Date		01/03/23	01/03/23	15/03/23	29/03/23	05/04/23	12/04/23				
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60		
													Actual Days											
		4	B30	Procurement of wood for flotilla and slipway	Nos	3	3	OTM	HOPE	CPA	90.00	90.00	Planned Date		08/03/23	08/03/23	22/03/23	05/04/23	12/04/23	19/04/23				
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60		
													Actual Days											
<b>Total :</b>											<b>200.00</b>	<b>200.00</b>												

  
10.08.2022


সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
10.08.2022


নিবাহী প্রকৌশলী (জলবায়ু)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ


  
10.8.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
১০/৮/২২

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

  
সদস্য (জলবায়ু ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

  
চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Revenue Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation		
M.S.Plate and Angle for Barges		1	B31	Procurement of M S Plate, Angle, Channel, & Girder for Barges & CPA Vessels	Nos	5	5	OTM	HOPE	CPA	700.00	700.00	Planned Date		16/03/23	16/03/23	30/03/23	13/04/23	20/04/23	27/04/23		26/06/23		
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60		
		2	B32	Procurement of M S Pipe for Barges & CPA Vessels	Nos	3	3	OTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date		24/03/23	24/03/23	07/04/23	21/04/23	28/04/23	05/05/23		04/07/23		
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60		
		3	B33	Procurement of Marine paint for underwater painting works of CPA Vessels	Nos	3	3	OTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date		01/04/23	01/04/23	15/04/23	29/04/23	06/05/23	13/05/23		12/07/23		
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60		
		4	B34	Procurement of conventional marine paint for CPA pontoon and deck loading barges.	Nos	2	2	LTM	HOPE	CPA	50.00	50.00	Planned Date		08/04/23	08/04/23	22/04/23	06/05/23	13/05/23	20/05/23		19/07/23		
													Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60		
		Total :											1,050.00	1,050.00										

*[Signature]*  
10.08.2022

সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
10.08.2022

নির্বাহী প্রকৌশলী (জলঘান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
10.8.2022

নির্বাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
22/8/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আশীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*

সদস্য (হাঙ্গার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
চেয়ারম্যান

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ



**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Revenue Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation
Spare Parts for CPA Vessels		1	B35	Procurement of spare parts for CPA Tug boats	Nos	4	4	OTM	HOPE	CPA	100.00	100.00	Planned Date	16/04/23	16/04/23	30/04/23	14/05/23	21/05/23	28/05/23	70	27/07/23	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
		2	B36	Procurement of spare parts for CPA Pilot vessels	Nos	4	4	OTM	HOPE	CPA	60.00	60.00	Planned Date	24/04/23	24/04/23	08/05/23	22/05/23	29/05/23	05/06/23	70	04/08/23	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
		3	B37	Procurement of spare parts for CPA Water supply vessels	Nos	4	4	OTM	HOPE	CPA	100.00	100.00	Planned Date	01/05/23	01/05/23	15/05/23	29/05/23	05/06/23	12/06/23	70	11/08/23	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
		4	B38	Procurement of spare parts for CPA Mooring launches, Bay Cleaners, Ambulance Ship etc.	Nos	4	4	OTM	HOPE	CPA	60.00	60.00	Planned Date	08/05/23	08/05/23	22/05/23	05/06/23	12/06/23	19/06/23	70	18/08/23	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
		5	B39	Procurement of spare parts for CPA Buoy Laying vessels	Nos	2	2	OTM	HOPE	CPA	80.00	80.00	Planned Date	16/05/23	16/05/23	30/05/23	13/06/23	20/06/23	27/06/23	70	26/08/23	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
		6	B40	Procurement of spare parts for CPA Survey and security vessels	Nos	4	4	OTM	HOPE	CPA	50.00	50.00	Planned Date	24/05/23	24/05/23	07/06/23	21/06/23	28/06/23	05/07/23	70	03/09/23	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
		7	B41	Procurement of spare parts for different operational CPA vessels	Nos	4	4	OTM	HOPE	CPA	50.00	50.00	Planned Date	01/06/23	01/06/23	15/06/23	29/06/23	06/07/23	13/07/23	70	11/09/23	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
		8	B42	Accidental procurement of various accessories for different CPA vessels	Nos	6	6	LTM	HOPE	CPA	100.00	100.00	Planned Date	08/06/23	08/06/23	22/06/23	06/07/23	13/07/23	20/07/23	70	18/09/23	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
Total :											600.00	600.00										

*[Signature]*  
10.08.2022

Printed on 10/08/2022 01:41 PM  
সহকারী কারখানা অধীক্ষক  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
10.08.2022

নিবাহী প্রকৌশলী (জাহাজ)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
16.8.2022

Page 5 of 7  
নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
20/8/22

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*

S. M. HABIBULLAH AZIM-001210  
সদস্য (স্বরাবায় ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

*[Signature]*  
চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Revenue Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

CL

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation
Tugs & vessels		21	B1	Different supply/repair works for CPA Tug Vessels	Nos	6	6	OTM	HOPE	CPA	250.00	250.00	Planned Date	01/08/22	01/08/22	15/08/22	29/08/22	05/09/22	12/09/22	70	60	
													Planned Days	0	14	14	7	7	28			
													Actual Days									
		22	B2	Different supply/repair works for CPA Pilot Vessels	Nos	6	6	6	OTM	HOPE	CPA	250.00	250.00	Planned Date	08/08/22	08/08/22	22/08/22	05/09/22	12/09/22	19/09/22	70	60
														Planned Days	0	14	14	7	7	28		
														Actual Days								
		23	B3	Different supply/repair works for CPA Water supply Vessels	Nos	4	4	4	OTM	HOPE	CPA	250.00	250.00	Planned Date	16/08/22	16/08/22	30/08/22	13/09/22	20/09/22	27/09/22	70	60
														Planned Days	0	14	14	7	7	28		
														Actual Days								
		24	B4	Different supply/repair works for CPA Mooring Launches, Bay Cleaners, Ambulance Ship etc.	Nos	4	4	4	OTM	HOPE	CPA	200.00	200.00	Planned Date	24/08/22	24/08/22	07/09/22	21/09/22	28/09/22	05/10/22	70	60
														Planned Days	0	14	14	7	7	28		
														Actual Days								
		25	B5	Different supply/repair works for CPA Buoy Laying Vessels	Nos	4	4	4	OTM	HOPE	CPA	200.00	200.00	Planned Date	01/09/22	01/09/22	15/09/22	29/09/22	06/10/22	13/10/22	70	60
														Planned Days	0	14	14	7	7	28		
														Actual Days								
		26	B6	Different supply/repair works for CPA Survey and security Vessels	Nos	8	8	8	OTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date	08/09/22	08/09/22	22/09/22	06/10/22	13/10/22	20/10/22	70	60
														Planned Days	0	14	14	7	7	28		
														Actual Days								
		27	B7	Accidental supply/repair works for CPA vessels	Nos	4	4	4	LTM	HOPE	CPA	200.00	200.00	Planned Date	16/09/22	16/09/22	30/09/22	14/10/22	21/10/22	28/10/22	70	60
														Planned Days	0	14	14	7	7	28		
														Actual Days								
		28	B8	Docking Repair of CPA TUG Vessels at 1200 ton slipway	Nos	1	1	1	LTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date	24/09/22	24/09/22	08/10/22	22/10/22	29/10/22	05/11/22	70	60
														Planned Days	0	14	14	7	7	28		
														Actual Days								

*Handwritten signature*  
10.08.2022

*Handwritten signature*  
10.08.2022

*Handwritten signature*  
10.8.2022

*Handwritten signature*  
22/10/22

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Printed on : 10/08/22 09:41 PM  
সহকারী কারখানা অধীক্ষক-১  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নিবাহী প্রকৌশলী (জলযান)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নিবাহী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদস্য (ইকনোমিক মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

**Chattogram Port Authority**  
Annual Procurement Monitoring Plan

Financial Year : 2022-23  
Budget Type : Revenue Expenditure  
Department : Marine Engineering Department

১৬

Transactional Head	Zone	SL No.	Pkg No.	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Approve Qty	Method Type	Contract Approver	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Approved Amount	Time code for Processing	Prequalification	Tender Invitation	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Awards	Notification of Awards	Signing of Contract	Total time to Contract Signing	Time for Compilation	
		29	B9	Docking Repair of CPA Pilot Vessels at 1200 ton slipway	Nos	1	1	LTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date		01/10/22	01/10/22	15/10/22	29/10/22	05/11/22	12/11/22	70	18/01/23	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
													Actual Days										
		30	B10	Docking Repair of CPA Water Supply Vessels at 1200 ton slipway	Nos	1	1	LTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date		08/10/22	08/10/22	22/10/22	05/11/22	12/11/22	19/11/22	70	26/01/23	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
													Actual Days										
		31	B11	Docking Repair of CPA Mooring Launches, Bay Cleaners, Ambulance Ship etc. at 50 ton slipway	Nos	2	2	LTM	HOPE	CPA	200.00	200.00	Planned Date		16/10/22	16/10/22	30/10/22	13/11/22	20/11/22	27/11/22	70	03/02/23	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
													Actual Days										
		32	B12	Docking Repair of CPA Buoy Laying vessels at 1200 ton slipway	Nos	1	1	LTM	HOPE	CPA	150.00	150.00	Planned Date		24/10/22	24/10/22	07/11/22	21/11/22	28/11/22	05/12/22	70	11/02/23	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
													Actual Days										
		33	B13	Docking Repair of CPA Survey and security Vessels at 50 ton slipway	Nos	2	2	LTM	HOPE	CPA	200.00	200.00	Planned Date		01/11/22	01/11/22	15/11/22	29/11/22	06/12/22	13/12/22	70	18/02/23	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
													Actual Days										
		34	B14	Accidental docking repair of CPA vessels	Nos	2	2	DPM	HOPE	CPA	500.00	500.00	Planned Date		08/11/22	08/11/22	22/11/22	06/12/22	13/12/22	20/12/22	70	26/02/23	
													Planned Days		0	14	14	7	7	28		60	
													Actual Days										
<b>Total :</b>											<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>											
<b>Grand Total :</b>											<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>											

*Amim*  
10.08  
2022

*Amim*  
10.08 2022

*Amim*  
16.8.2022

*Amim*  
22/11/22

*Amim*

*Amim*

সহকারী কারখানা অধীক্ষক  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নিবন্ধী প্রকৌশলী (অসহায়)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নিবন্ধী প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

এস এম হাবিবুল্লাহ আযীম  
উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

সদস্য (বোরবার ও মেরিন)  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চেয়ারম্যান  
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ