

# চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (এপ্রিল - জুন)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	২৫	[১.১] কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	[১.১.১] হ্যান্ডলিংকৃত কন্টেইনার	TEUs (হাজারে)	৫	২৯০০	২৮৮০	২৮৬০	২৮৫০	২৮২০	৮৪৭.২৭৭	
			[১.২] কার্গো হ্যান্ডলিং	[১.২.১] হ্যান্ডলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মেঃ টন	৫	৯৫০	৯৩০	৯২০	৯০০	৮৫০	৩০২.৫৯	
			[১.৩] জাহাজ হ্যান্ডলিং	[১.৩.১] জাহাজ হ্যান্ডলিং	সংখ্যা	৪	৩৬৫০	৩৬৩০	৩৬২০	৩৬০০	৩৫৫০	১০২৪	
			[১.৪] ১২০০ টন স্লিপওয়েতে জনযানের ডকিং মেরামত	[১.৪.১] ডকিংকৃত জলযানের সংখ্যা	সংখ্যা	৪	০৪	০৩	০২	০২	০১	১	
			[১.৫] ৫০ টন স্লিপওয়েতে জনযানের ডকিং মেরামত	[১.৫.১] ডকিংকৃত জলযানের সংখ্যা	সংখ্যা	৩	০৫	০৪	০৩	০২	০১	১	
			[১.৬] চবকের নিজস্ব অর্থায়নে বে টার্মিনালের master plan প্রণয়ন এবং multi-purpose Terminal এর Detail Design প্রণয়ন কাজের অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন দাখিল	[১.৬.১] প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	৪	২৫-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	চট্টগ্রাম বন্দরের টেকসই উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন	২৫	[২.১] সংরক্ষণ ড্রেজিং	[২.১.১] অপসারণকৃত পলি	ঘন মিঃ (লক্ষ)	৩	১৩	১২	১১	১০	৯	২.৫	
			[২.২] হাইড্রোগ্রাফী সার্ভে	[২.২.১] প্রকাশিত জড়িপ চার্ট	সংখ্যা	২	২০	১৯	১৮	১৮	১৭	৮	
			[২.৩] জরিপ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	[২.৩.১] সংগ্রহকৃত জরিপ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২	০৪	০৩	০২	০১	০০	৮	
			[২.৪] মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প	[২.৪.১] ০৩ টি প্যাকেজের জন্য দরপত্র আহ্বান	তারিখ	৩	১৫-০৫-২০২৩	১-০৬-২০২৩	১০-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৬-০২-২০২৩	
			[২.৫] One Stop Service (OSS) Center Building নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত অবকাঠামো	তারিখ	৩	৩০-০৬-২০২৩	০৫-০৬-২০২৩	১০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	
			[২.৬] বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বে- টার্মিনালের Breakwater Navigational and Access Channel ড্রেজিং এর Detail Design প্রণয়ন কাজের পরামর্শক কর্তৃক অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন দাখিল	[২.৬.১] প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	২০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	
			[২.৭] চবক এর NOSCOP পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	[২.৭.১] পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	তারিখ	২	২৫-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	
			[২.৮] আধুনিক EMU ভবন নির্মাণ	[২.৮.১] কাজের বাস্তবায়ন	তারিখ	২	২৫-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	০৩-০৫-২০২৩	
			[২.৯] পতেঙ্গা (পিসিটি) কন্টেইনার টার্মিনাল চালু করন	[২.৯.১] কন্টেইনার টার্মিনালের অপারেশনাল কার্যক্রম চালুকরন (নূন্যতম ০১ টি জেটি)	তারিখ	২	২৫-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	১৫-১১-২০২২	
			[২.১০] বহুতল কার পার্কিং শেড নির্মাণ	[২.১০.১] নির্মাণাধীন শেড	শতকরা	৩	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
৩	বন্দরের ডিজিটাইজেশান ও উন্নয়ন	২০	[৩.১] টাইডাল ডাটা ডিজিটাইজেশান	[৩.১.১] টাইডাল ডাটা ডিজিটাইজকৃত	সংখ্যা	৩	০৮	০৭	০৬	০৫	০৪			
			[৩.২] e-DO System বাস্তবায়ন	[৩.২.১] ইস্যুকৃত e-DO	সংখ্যা	৩	১০০০০০	৮০০০০	৭০০০০	৬০০০০	৫০০০০			
			[৩.৩] ই-পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৩.৩.১] পাইলটিং কার্যক্রম ডিজিটাইজেশান	তারিখ	৩	২৫-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	২৯-০৩-২০২৩		
			[৩.৪] চট্টগ্রাম বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় সকল গেইটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ আরএফআইডি এবং বায়োমেট্রিকস ডাটাবেস বর্ধিতকরণ	[৩.৪.১] ডিজিটাল গেইট স্থাপন	তারিখ	২	২৫-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	২৫-০৬-২০২৩	দরপত্র আহ্বান ও চব্বক বোর্ড কর্তৃক তা অনুমোদিত। তবে, ২২-২৩ সালের বাজেট স্বল্পতার কারণে ঠিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব হয়েছে। বাজেট প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	
			[৩.৫] Implementation of Online advice of credit	[৩.৫.১] Advice of credit অনলাইন করন	তারিখ	৩	২৫-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	২৫-০৫-২০২৩		
			[৩.৬] অনলাইনে শিপিং এজেন্টদের মাসুল পরিশোধ করন	[৩.৬.১] ই-বিলিং চালু করন	তারিখ	৩	২৫-০৬-২০২৩	২৬-০৬-২০২৩	২৭-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩	৩০-০৮-২০২২		
			[৩.৭] অনলাইন বার্থিং সভার আয়োজন	[৩.৭.১] বার্থিং সভা অনলাইন করন	সংখ্যা	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	৫		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						১০০	
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						১০০	
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪						১০০	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						১০০	
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						১০০	

\*সাময়িক (provisional) তথ্য